

转转校园二手交易平台

团队工作日报

项目周期： 2026 年 7 月 4 日—2026 年 7 月 10 日

项目名称： 校园二手物品交易平台

小组成员： 张可凡（队长）、阮崇轩、刘轩霆、胡欣悦、李硕

编写日期： 2026 年 7 月 10 日

目录

1 成员角色分工	2
2 每日工作记录	3
2.1 2026 年 7 月 4 日（周六）——项目启动与环境搭建	3
2.2 2026 年 7 月 5 日（周日）——基础框架与核心后端	4
2.3 2026 年 7 月 6 日（周一）——用户模块 + 商品模块	4
2.4 2026 年 7 月 7 日（周二）——订单模块 + 商品管理	5
2.5 2026 年 7 月 8 日（周三）——消息模块 + 后台管理	5
2.6 2026 年 7 月 9 日（周四）——管理后台 + 联调	6
2.7 2026 年 7 月 10 日（周五）——收尾与文档	6
3 项目总结	7
3.1 总体完成情况	7
3.2 Git 提交统计	7
3.3 项目交付物清单	8

1 成员角色分工

表 1: 小组成员角色分工

成员	角色	主要职责
张可凡（队长）	全栈开发/项目管理/测试	Docker 容器化部署、管理后台前端、Postman 接口测试、文档整合
阮崇轩	后端开发 A	用户模块（注册/登录/个人信息/地址）、商品模块（发布/管理/搜索/收藏）、安全框架（JWT+SpringSecurity）
刘轩霆	后端开发 B	购物车、订单（核心流程/状态流转/评价）、消息模块（站内信/通知）、后台管理 API、数据统计
胡欣悦	前端开发 C	首页、登录/注册页、个人中心、收藏页、消息通知页、站内信页面
李硕	前端开发 D	商品列表/详情/发布页、购物车页、订单列表/详情页、管理后台页面

2 每日工作记录

2.1 2026 年 7 月 4 日 (周六) ——项目启动与环境搭建

全员晨会：召开项目启动会，明确技术栈 (SpringBoot 3 + Vue 3 + MySQL + Redis)、分工与 Git 工作流。

表 2: 7 月 4 日工作记录

成员	今日工作内容	完成情况
张可凡	创建 GitHub 仓库并初始化目录结构；编写 docker-compose.yml 编排 MySQL+Redis+ 后端 + 前端容器；配置 Nginx；编写 README.md	✓
阮崇轩	搭建 SpringBoot 项目骨架，配置 pom.xml (SpringBoot 3.2.0、MyBatis-Plus 3.5.5、SpringSecurity、JWT 0.12.3)；完成 Maven 构建验证；配置 application.yml 多环境文件	✓
刘轩霆	协助搭建后端骨架；编写 MyBatis-Plus 配置与分页插件；设计全部 15 张表的建表 SQL 与索引脚本	✓
胡欣悦	使用 Vite 创建 Vue3 + TypeScript 项目；集成 Element Plus、Pinia、Vue Router、Axios；封装 Axios 拦截器；配置路由结构	✓
李硕	协助前端项目搭建；完成全部数据库表设计；开发 MainLayout 与 AdminLayout 布局组件	✓

问题：无。

2.2 2026 年 7 月 5 日（周日）——基础框架与核心后端

表 3: 7 月 5 日工作记录

成员	今日工作内容	完成情况
张可凡	完成 Docker 全栈环境联调验证；编写 Redis 配置与缓存工具类；编写 MySQL 与 Redis 配置文件	✓
阮崇轩	完成统一返回封装、全局异常处理、CORS 配置；完成 SpringSecurity+JWT 认证过滤器；实现注册、登录、验证码三个接口	✓
刘轩霆	设计消息表、通知表、公告表 SQL；完成地址管理 5 个接口；完成购物车 4 个接口	✓
胡欣悦	开发登录/注册页面 UI（表单校验 + 验证码输入）；开发 Main-Layout 布局；完成 Axios 与后端联调测试	✓
李硕	开发首页（搜索栏 + 分类导航卡片 + 推荐商品网格 + 公告栏）；开发 AdminLayout 布局	✓

问题： Docker 容器启动顺序——通过 depends_on + 健康检查解决。

2.3 2026 年 7 月 6 日（周一）——用户模块 + 商品模块

表 4: 7 月 6 日工作记录

成员	今日工作内容	完成情况
张可凡	编写需求分析文档；编写系统架构设计文档；编写 migration-indexes.sql 索引优化脚本	✓
阮崇轩	实现个人信息、头像上传、Token 刷新/退出接口；实现地址管理 5 个接口；实现商品发布、图片上传接口	✓
刘轩霆	实现创建订单（事务 + 库存扣减）；实现订单列表、订单详情、取消订单、订单日志接口	✓
胡欣悦	开发个人中心页面（信息编辑 + 头像上传预览裁剪）；开发地址管理页面；联调用户模块接口	✓
李硕	开发商品列表页（分类侧栏、卡片网格、分页、排序）；封装 ProductCard.vue；开发商品详情页	✓

问题： 头像上传需配置静态资源映射——在 WebMvcConfig 中解决。

2.4 2026 年 7 月 7 日 (周二) —— 订单模块 + 商品管理

表 5: 7 月 7 日工作记录

成员	今日工作内容	完成情况
张可凡	完成数据库设计说明书; 开始编写接口设计说明书; 开发管理后台用户管理页	✓
阮崇轩	实现商品列表 (分页 + 多条件搜索 + 排序)、商品详情、编辑/删除/改状态; 实现分类列表; 实现收藏/取消收藏/收藏列表	✓
刘轩霆	实现支付 (模拟)、确认发货、确认收货、评价接口	✓
胡欣悦	开发首页推荐轮播; 开发我的收藏页; 开发消息通知页; 联调用户模块全部接口	✓
李硕	开发商品发布页 (多图片上传组件 + 分类选择器 + 富文本 + 价格/成色表单); 联调商品接口	✓

问题: 多条件组合查询——使用 MyBatis-Plus LambdaQueryWrapper 解决。

2.5 2026 年 7 月 8 日 (周三) —— 消息模块 + 后台管理

表 6: 7 月 8 日工作记录

成员	今日工作内容	完成情况
张可凡	完成接口设计说明书; 开发管理后台商品审核页; 开发管理后台订单管理页	✓
阮崇轩	实现首页推荐 (Redis 缓存热点商品); 编写 JUnit 单元测试; 实现分类数据初始化	✓
刘轩霆	实现站内信 4 个接口; 实现系统通知 2 个接口; 实现公告 CRUD 3 个接口; 实现公开公告列表接口	✓
胡欣悦	开发站内信页面 (会话列表 + 聊天窗口 + 发送消息); 联调商品模块接口; 编写前端单元测试	✓
李硕	开发购物车页; 开发订单列表页; 开发订单详情页	✓

问题: 订单库存扣减原子性——通过 @Transactional 事务注解解决。

2.6 2026 年 7 月 9 日 (周四) ——管理后台 + 联调

表 7: 7 月 9 日工作记录

成员	今日工作内容	完成情况
张可凡	开发管理后台公告管理页；开发数据统计页 (ECharts 图表)；Postman 全量接口测试	✓
阮崇轩	实现后台管理 API (用户列表、禁用/启用/改角色、商品审核)；配合前端全量联调	✓
刘轩霆	实现后台管理 API (订单管理、数据统计)；编写全部后端单元测试	✓
胡欣悦	完成站内信页面联调；完成订单页面联调；完成购物车联调；修复前端 Bug	✓
李硕	开发管理后台各页面 (用户管理、商品审核、订单管理、公告管理)；集成 ECharts 图表	✓

问题：字段命名前后端不一致 (下划线 vs 驼峰) ——统一配置 map-underscore-to-camel-case: true 解决。

2.7 2026 年 7 月 10 日 (周五) ——收尾与文档

表 8: 7 月 10 日工作记录

成员	今日工作内容	完成情况
张可凡	编写测试报告文档；编写用户使用说明书；Postman 回归测试；汇总全组文档；编写 README 最终版	✓
阮崇轩	运行全部后端单元测试 (14 个)，全部通过；修复边界问题；优化接口响应速度与异常处理	✓
刘轩霆	完成后台管理 API 剩余接口；验证订单状态流转正确性；验证消息收发完整性；协助文档编写	✓
胡欣悦	运行全部前端单元测试 (8 个)，全部通过；优化首页加载性能；修复 UI 兼容性问题	✓
李硕	完成全部管理后台页面开发与联调；验证商城端全流程；运行全部测试并通过	✓

问题：无。

3 项目总结

3.1 总体完成情况

表 9: 项目完成情况一览

模块	完成度	说明
环境搭建与部署	100%	Docker Compose 四容器编排，一键启动
用户模块	100%	注册/登录/验证码/个人信息/头像/地址/Token 共 12 个接口
商品模块	100%	发布/图片/列表/详情/搜索/排序/分类/收藏共 10 个接口
购物车模块	100%	增删改查 + 选中结算共 4 个接口
订单模块	100%	创建/列表/详情/取消/日志/支付/发货/收货/评价共 9 个接口
消息模块	100%	站内信 4 接口 + 系统通知 2 接口 + 公告 4 接口
后台管理	100%	用户管理/商品审核/订单管理/数据统计/公告管理共 8 个接口
前端页面	100%	15+ 个页面，覆盖全部功能
文档	100%	需求分析/架构设计/数据库设计/接口设计/测试报告/用户手册
测试	100%	后端 14 个单元测试 + 前端 8 个单元测试 + Postman 全量测试

3.2 Git 提交统计

表 10: Git 提交统计

成员	提交次数	新增代码行数
张可凡	18	~2 500
阮崇轩	22	~4 500
刘轩霆	20	~4 000
胡欣悦	16	~3 500
李硕	15	~3 200
合计	91	~17 700

3.3 项目交付物清单

表 11: 项目交付物

类别	交付物
后端	SpringBoot 项目（23+ RESTful API）、SpringSecurity+JWT 安全框架、MyBatis-Plus ORM、Redis 缓存、15 张数据库表
前端	Vue3 + TypeScript 项目、15+ 页面、Element Plus 组件库、Pinia 状态管理、ECharts 数据图表
部署	Docker Compose 编排（4 容器）、Nginx 反向代理、MySQL/Redis 配置
文档	软件需求规格说明书、系统架构设计说明书、数据库设计说明书、接口设计说明书、测试报告、用户使用说明书