

前端开发工作汇报

校园二手物品交易平台——转转

胡欣悦

前端开发工程师

2026 年 7 月 4 日—2026 年 7 月 10 日

1 个人角色与职责

项目	内容
姓名	胡欣悦
角色	前端开发工程师（前端 C）
主要职责	首页、登录/注册页、个人中心、收藏页、消息通知页、站内信页面
Git 提交	16 次
新增代码	~3500 行

2 每日工作内容

2.1 7 月 4 日（周六）——项目启动与环境搭建

- 使用 Vite 创建 Vue3 + TypeScript 项目
- 集成 Element Plus、Pinia、Vue Router、Axios
- 封装 Axios 拦截器（请求/响应/统一报错）
- 配置路由结构

2.2 7 月 5 日（周日）——基础框架与核心后端

- 开发登录/注册页面 UI（表单校验 + 验证码输入）

- 开发 MainLayout 布局（顶部导航 + 侧栏 + 底部 Footer）
- 完成 Axios 与后端联调测试

2.3 7 月 6 日（周一）——用户模块 + 商品模块

- 开发个人中心页面（信息编辑 + 头像上传预览裁剪）
- 开发地址管理页面（列表 + 新增/编辑对话框 + 删除）
- 联调用户模块接口

2.4 7 月 7 日（周二）——订单模块 + 商品管理

- 开发首页推荐轮播（el-carousel）
- 开发我的收藏页（收藏列表 + 取消收藏）
- 开发消息通知页（通知列表 + 已读/未读标记）
- 联调用户模块全部接口

2.5 7 月 8 日（周三）——消息模块 + 后台管理

- 开发站内信页面（会话列表 + 聊天窗口 UI + 发送消息）
- 联调商品模块接口
- 编写前端单元测试

2.6 7 月 9 日（周四）——管理后台 + 联调

- 完成站内信页面联调
- 完成订单列表/详情页联调
- 完成购物车页联调
- 修复联调前端 Bug（Token 过期、数据格式适配）

2.7 7 月 10 日（周五）——收尾与文档

- 运行全部前端单元测试（8 个），全部通过
- 优化首页加载性能
- 修复 UI 兼容性问题
- 补充页面空状态与加载状态处理