

全栈开发工作汇报

校园二手物品交易平台——转转

张可凡（队长）

全栈开发 / 项目管理 / 测试

2026 年 7 月 4 日—2026 年 7 月 10 日

1 个人角色与职责

项目	内容
姓名	张可凡
角色	队长 / 全栈开发 / 项目管理 / 测试
主要职责	Docker 容器化部署、管理后台前端开发、Postman 接口测试、文档整合
Git 提交	18 次
新增代码	~2500 行

2 每日工作内容

2.1 7 月 4 日（周六）——项目启动与环境搭建

- 创建 GitHub 仓库并初始化目录结构
- 编写 docker-compose.yml 编排 MySQL + Redis + 后端 + 前端容器
- 配置 Nginx
- 编写 README.md

2.2 7 月 5 日（周日）——基础框架与核心后端

- 完成 Docker 全栈环境联调验证（phpMyAdmin + 后端 + 前端）

- 编写 Redis 配置与缓存工具类
- 编写 `deploy/mysql/my.cnf`、`deploy/redis/redis.conf`

2.3 7 月 6 日（周一）——用户模块 + 商品模块

- 编写需求分析文档（软件需求规格说明书）
- 编写系统架构设计文档
- 编写 `deploy/mysql/migration-indexes.sql` 索引优化脚本

2.4 7 月 7 日（周二）——订单模块 + 商品管理

- 完成数据库设计说明书
- 开始编写接口设计说明书
- 开发管理后台用户管理页（列表 + 搜索 + 禁用/启用）

2.5 7 月 8 日（周三）——消息模块 + 后台管理

- 完成接口设计说明书
- 开发管理后台商品审核页（待审核列表 + 通过/驳回/违规下架）
- 开发管理后台订单管理页

2.6 7 月 9 日（周四）——管理后台 + 联调

- 开发管理后台公告管理页（CRUD + 列表）
- 开发管理后台数据统计页（ECharts 图表）
- 使用 Postman 进行全量接口测试

2.7 7 月 10 日（周五）——收尾与文档

- 编写测试报告文档
- 编写用户使用说明书
- Postman 回归测试确认全部接口通过
- 汇总全组文档并校验格式
- 编写项目 README 最终版