

# 后端开发工作汇报

## 校园二手物品交易平台——转转

胡欣悦

后端开发工程师

2026 年 7 月 4 日—2026 年 7 月 10 日

### 1 个人角色与职责

| 项目     | 内容                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| 姓名     | 胡欣悦                                     |
| 角色     | 后端开发工程师（后端 B）                           |
| 主要职责   | 购物车模块、消息与通知模块、数据统计、文件上传、<br>Docker 部署运维 |
| Git 提交 | 16 次                                    |
| 新增代码   | ~3500 行                                 |

### 2 每日工作内容

#### 2.1 7 月 4 日（周六）——项目启动与环境搭建

- 协助前端项目搭建，配置 Vite 构建工具与路径别名
- 协助数据库表结构设计，参与建表 SQL 评审
- 完成 Docker Compose 编排方案设计，配置 MySQL + Redis + 后端 + 前端四容器架构
- 编写 nginx.conf 反向代理配置与静态资源服务配置

## 2.2 7月5日（周日）——基础框架与核心后端

- 完成 Docker 全栈环境联调验证（后端 + 前端 + 数据库连通性测试）
- 编写 Redis 配置类与缓存工具类（RedisTemplate 序列化配置、Key 前缀管理）
- 编写 deploy/mysql/my.cnf、deploy/redis/redis.conf 配置文件
- 编写 settings-docker.xml Maven 容器构建配置

## 2.3 7月6日（周一）——用户模块 + 商品模块

- 实现购物车模块 4 个接口（增删改查 + 选中结算）
- 实现购物车与商品库存联动校验
- 编写 migration-indexes.sql 索引优化脚本（新增 4 个复合索引）

## 2.4 7月7日（周二）——订单模块 + 商品管理

- 实现消息模块 4 个接口（会话列表、聊天记录、发送消息、标记已读）
- 实现系统通知 2 个接口（通知列表、标记已读）
- 实现公告 CRUD 3 个接口
- 实现公开公告列表接口

## 2.5 7月8日（周三）——消息模块 + 后台管理

- 实现后台管理 API（订单管理列表、订单状态查询）
- 实现数据统计 API（注册用户量、商品发布量、成交量、分类占比）
- 编写文件上传接口，配置静态资源映射

## 2.6 7月9日（周四）——管理后台 + 联调

- 完成 Docker 部署方案验证与优化
- 配合前端全量联调，修复接口字段命名不一致问题
- 配置 map-underscore-to-camel-case 全局转换解决下划线/驼峰映射
- 验证订单状态流转全流程正确性

## 2.7 7 月 10 日（周五）——收尾与文档

- 运行全部后端单元测试（14 个），全部通过
- 验证消息收发完整性
- 协助文档编写，完善接口设计说明书
- 优化 Docker 容器启动顺序（depends\_on + 健康检查）